



Kita Burgstraße 23

Neubau

Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	35	0	0	0	0

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Nov. 17	Mai 19	Jul. 19

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

Bemerkung

