



# Kommunaler Immobilien Service (KIS)

## Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

### Kita Regenbogenland, Hubertusdamm 50

5. und 6. BA – Hüllen- und Innensanierung

#### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	100	80	10

#### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Mai 18	Sept. 18	laufend nach BA

#### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

#### Bemerkung

