



Kommunaler Immobilien Service (KIS)

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Kita Sausewind, Lotte-Pulewka-Straße 5-7

1. und 2. BA – Hüllensanierung und Anbau Mehrzweckraum

Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	1	0	0

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Mai 18	Sept. 18	Okt. 19 Neubau MZR

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

Bemerkung

