



# Kommunaler Immobilien Service (KIS)

## Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

### Kita Sternschnuppe, Max-Born-Str. 19/21

8. BA – Arbeiten im Kellergeschoss

#### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	100	100	95

#### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Juli 18	Okt. 18	Okt. 18

#### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

#### Bemerkung

