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To TSN Kommunaler Immobilien Service (KIS)

N\ : :
v Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Sportplatz Lerchensteiq

Neubau Sportanlage

Projektfortschritt
LP1 LP2 LP3 LP4 LP5 LP6 LP7 LP8
Grundlagen Vorplanung Entwurf Genehmigung Ausflihrung Vorb. Vergabe Mitw. Vergabe Durchfiihrung
100 100 100 80 100 80 20 0
Zeitplan Einschatzung Risiken
Baubeginn Bauende Nutzung Baukosten Bauzeit
Juni 19 Okt. 19 Ende 19

Bemerkung




